A bolcsode kivitelezése elérte a 75%-0s késziiltségi szintet

Kdzel 250 millié forint vissza nem téritend6 tamogatasbdl valésul meg Matraderecske kdzségben a Bolcsédei
féréhelyek kialakitasa

Az épitési engedély véglegessé valasat kovetden inditott kozbeszerzési eljaras nyertesével — a Fenstherm
Kontakt Kft-vel — megkotésre kerlilt a kivitelezési szerz6dés. A kivitelezd altal elvégzendd épitési beruhazas
2022.05.18-én elérte a 75%-0s készlltségi szintet.
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